

План-график мероприятий
по внедрению ФОП ДО в МДОУ «ЦРР – детский сад «Колосок»
с.Ивантеевка Ивантеевского района саратовской области

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно - управленческое обеспечение.			
Создание рабочей группы по подготовке внедрения ФОП дошкольного образования.	Апрель	Директор	Приказ.
Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по внедрению ФОП ДО.	Апрель	Директор	Приказ.
Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФОП ДО	Апрель	Директор	Приказ.
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к введению ФОП ДО.	Май Август.	Рабочая группа, директор	Протоколы.
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО).	Апрель	Рабочая группа, старший воспитатель.	Проекты обновленных локальных актов.
Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ОП ДО.	Апрель - июль.	Рабочая группа	Подготовка проекта ОП ДО в соответствии с ФОП ДО.
Представление проекта ОП ДО в соответствии с ФОП ДО на Организационном педагогическом совете.	Август.	Рабочая группа	Проект ОП ДО в соответствии с ФОП ДО.
Издание приказа об утверждении ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Август.	Директор	Приказ.
Издание приказа об утверждении локальных актов, подлежащих корректировке в соответствии с требованиями ФОП ДО.	Август.	Директор	Приказ.
2. Кадровое обеспечение			
Анализ кадрового потенциала для обеспечения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Апрель-Май	Рабочая группа	Анализ мониторинговых данных
Мониторинг образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО.	Апрель-Май	Рабочая группа	Анализ мониторинговых данных
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников	Апрель-Май	Рабочая группа	Анализ мониторинговых данных
Создать условия для прохождения КПК для старших воспитателей ДОУ	Апрель-Июнь	Директор ДОУ	Удостоверение

Организация педагогического состава ДОУ для участия в вебинарах, семинарах, конференциях по вопросам введения и реализации ФОП ДО	Апрель-Август	Члены рабочей группы в рамках компетенции	Сертификат
3.Методическое обеспечение			
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Апрель-Декабрь	Члены рабочей группы в рамках компетенции	План метод. сопровождения
Изучение и введение в действие методических рекомендаций, рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации	Апрель-Декабрь	Члены рабочей группы в рамках компетенции	План метод. сопровождения
Организация индивидуального консультирования по вопросам психолого-педагогического сопровождения при внедрении ФОП ДО.	Апрель-Декабрь	Педагог-психолог	План работы с педагогами
Организация консультативной помощи по вопросам применения ФОП ДО	Апрель-Декабрь	Члены рабочей группы в рамках компетенции	План метод. сопровождения
Материально-техническое обеспечение			
Обеспечение оснащения материально-технической базы ДОУ в соответствии с ФОП ДО и методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ.	Апрель-Декабрь	Рабочая группа	Мониторинговые данные условий ДОУ
Обеспечение укомплектованности ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами.	Апрель-Декабрь	Рабочая группа	Мониторинговые данные условий ДОУ
Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Апрель-Декабрь	Рабочая группа	Мониторинговые данные условий ДОУ
Информационное обеспечение			
Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО.	Апрель-Декабрь	Рабочая группа, воспитатели групп	Протоколы
Корректировка и написание ОП ДО ДОУ	Апрель-Декабрь	Рабочая группа	Проект программы
Размещение ОП ДО на сайте ДОУ	до 01.09.23 г	Рабочая группа	Сайт ДОУ: раздел Документы

